ff att	tività	lome attivit	a		Durata	Inizio	Fine	2019	2024 2029
√ 4	5 I	Inizio del p	progetto		0 h	mer 4 09 24	mer 4 09 24	2013	♦ 4 09
<u></u>	7	Ziquiz			90 h	mer 11 09 24	mer 25 12 24		=
<u></u>	4	Analisi			12 h	mer 11 09 24	mer 18 09 24		
<u> </u>	5	Scelta	a del progetto		1 h	mer 11 09 24	mer 11 09 24		Robin
<u> </u>	5	Teori	a Requisiti		3 h	mer 11 09 24	mer 11 09 24		Robin
<u> </u>	5	Racco	olta Requisiti		2 h	mer 11 09 24	mer 11 09 24		Robin
<u> </u>	5	Teori	a Git		1 h	mer 18 09 24	mer 18 09 24		Ħ
⊞ ₽	5	Defin	izione requisiti		1 h	mer 18 09 24	mer 18 09 24		H H
	5	Ricer	ca dei mezzi da utilizzare		0.5 h	mer 18 09 24	mer 18 09 24		H
<u> </u>		Teori	a UseCase		1 h	mer 18 09 24	mer 18 09 24		H H
	5	Creaz	ione UseCase		1 h	mer 18 09 24	mer 18 09 24		H
⊞ ♣ =	5	Scritt	ura Test Case		1.5 h	mer 18 09 24	mer 18 09 24		
<u> </u>		Progett	azione		20 h	mer 25 09 24	mer 16 10 24		
<u></u>		Teori	a Progettazione		1.5 h	mer 25 09 24	mer 25 09 24		Ь
-	4	Creaz	ione Gantt		4.5 h	mer 25 09 24	mer 25 09 24		T T
		Teori	a UML		3 h	mer 2 10 24	mer 2 10 24		T T
<u> </u>	5	Docu	mentazione UML		3 h	mer 2 10 24	mer 2 10 24		*
	5	Desci	rizione dati		2 h	mer 9 10 24	mer 9 10 24		*
<u> </u>		Desig	n Interfacce		6 h	mer 9 10 24	mer 16 10 24		
<u> </u>	5	Implem	entazione		48 h	mer 16 10 24	mer 18 12 24		/
-	5	Creaz	ione Dataset		4 h	mer 16 10 24	mer 16 10 24		Ь
		Codio	ce control		24 h	mer 23 10 24	mer 20 11 24		
		Lo	gin		3 h	mer 23 10 24	mer 23 10 24		1
	5		tura domande		4 h	mer 23 10 24	mer 23 10 24		Ь
		Liv	elli difficoltà		3 h	mer 6 11 24	mer 6 11 24		F
4		Ca	Icolo Punteggio		3 h	mer 6 11 24	mer 6 11 24		<u> </u>
4	_		vataggio top score		3 h	mer 13 11 24	mer 13 11 24		
			eazione Classifica		3 h	mer 13 11 24	mer 13 11 24		
	5	Cre	eazione quiz personale		6 h	mer 20 11 24	mer 20 11 24		
	_		eazione Modalità studio		0 h	mer 20 11 24	mer 20 11 24		20 11
			cioni Interfacce		18 h	mer 27 11 24	mer 11 12 24		
<u></u>		Int	erfaccia accesso e registrazione		3 h	mer 27 11 24	mer 27 11 24		
4	5		odalità e categorie		6 h	mer 27 11 24	mer 27 11 24		
2			ssibilita creazione di un quiz per l'	utente	6 h	mer 4 12 24	mer 4 12 24		
4			odalita Studio		6 h	mer 11 12 24	mer 11 12 24		
4			inte extra		2 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24		
4		Test			1 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24		
	_		nterfacce		0.2 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24		
	_		modalita e categorie		0.2 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24		<u> </u>
	,						1		
			Attività		Cardine inattiva		Solo inizio	Е	Attività di riepilogo predecessore percorso
			Divisione		Riepilogo inattiva		Solo-fine	3	Attività normale predecessore percorso
getto: PianificazioneIniziale		elniziale	Cardine	♦	Attività manuale		Attività esterne		Avanzamento
ta: mer 18 12 24			Riepilogo		Solo-durata		Cardine esterno	\Diamond	Avanzamento manuale
			Riepilogo progetto		Riporto riepilogo manuale		Scadenza	•	
			Attività inattiva		Riepilogo manuale		Attività cardine predecessore percorso	•	

ID		Modalità Nome attività		Durata	Inizio	Fine	2024		
	U	attività					2019	2024	2029
40	4	-5	Test Creazione quiz	0.2 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24			
41	4		Test Modalita Studio	0.2 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24			
42	4	-5	Eventuali Corezzioni	0.2 h	mer 18 12 24	mer 18 12 24		•	
43	4	*	Documenti	90 h	mer 4 09 24	mer 18 12 24			
44	4	-5	Documentazione	90 h	mer 4 09 24	mer 18 12 24			
45	~	-5	Fine Progetto	0 h	mer 4 09 24	mer 4 09 24		▶ 4 09	

